

## Referat ekstraordinært styremøte 12. august.

Tilstede:

Odd Egil Wangberg - Ola Asklund – Einar Aatlo – Unni Nordahl – Boye Quarme – Lars Rygg – Merete Nordskog

- Planlagt fremdrift
  1. Løfte ned mastene – mastene skal legges ned langs kanten
  2. Lars og Ola tar ansvar for tilrettelegging
  3. Brevik kommer torsdag. Må ha to traktorer + henger. Lars og Ola
  4. Vangstad må kontaktes. Odd Egil. Sette opp forskaling. Klart til mandag neste uke
  5. Forespørsel på betong. Einar Aatlo kontakter Reinås
  6. Armering. Odd Egil hører med Byggmakker + Vangstad
  7. Lift for å ta ned armatur. Lars tar jobben
  8. Lysene kommer 3. sept – lys muligens 10. september
  9. Unni tar kontakt med kretsen ang. kommende fotballkamper for flytting av tidspunkt ev. flytte kampene til Åsen. (Fra 1. sept til midten av sept.)
  
- Økonomi
  - Hvordan få ned kostnadene. Det ble spurt direkte på møte med NTE for å bidra med noe.
  - Ta kontakt med markedsføringsavdelingen på NTE for sponning.
  - Hva kan vi tilby: visning av lysanlegget – hjemmesiden på neset Fk og link til NTE – Knøttetturneringa med opplegg rundt NTE 22. september – annonsering av hjemmekamper. Unni tar dette med NTE – Plakat. (Anders Eggen)
  - Selge stolpene – samleplakat. Roar og Kjell Arne tar jobben. Odd Egil lager bakgrunnsinfo til jobben.
  - Kronerulling på Facebook (Unni og Merete). Avventes litt i påvente av «salg av stolpene»
  
- Framdrift
  - Odd Egil, Lars og Ola møtes på torsdagskveld (15. august) for å gjøre opp status.

Referent:

Merete Nordskog